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Архангельская область

Муниципальное образование “Город Коряжма”

Городская Дума

РЕШЕНИЕ

	от 21.05.2020
	№ 199
	


	О реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»


Рассмотрев информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», городская Дума

РЕШАЕТ:

Принять информацию администрации муниципального образования «Город Коряжма» о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от 04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, от 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905, от 03.04.2020 №386), к сведению (прилагается).

Председатель городской Думы                                                        Е.А. Бунькова
Принята 

решением городской Думы

муниципального образования
«Город Коряжма»
от 21.05.2020 № 199
Информация 

«О реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» 

Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города от 20.10.2017 №1499 (в редакции постановлений администрации города от 13.11.2017 №1623, от 04.05.2018 №597, от 10.08.2018 №1126, от 03.10.2018 №1407, от 14.11.2018 №1615, от 30.05.2019 №735, от 22.07.2019 №1042, от 07.11.2019 №1554, от 11.11.2019 №1593, от 31.12.2019 №1905).


1. Целью Программы является обеспечение строительства объектов городского хозяйства и объектов социального назначения, активизация малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма», создание всесезонных условий для повышения спортивного мастерства спортсменов, развитие новых видов спорта, увеличение количества детей, занимающихся спортом и техническим творчеством, улучшение организации досуга населения города.
Программа включает в себя следующие задачи:

− развитие строительного комплекса и увеличение его роли как доходообразующей отрасли; 

− участие в реализации инвестиционных проектов по комплексному освоению и развитию территорий города в целях жилищного строительства; 

− развитие незастроенных городских территорий;

 − развитие малоэтажного жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

−опережающее развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под жилищное строительство;

− продолжение строительства городского кладбища;

− строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом.
2. Источники финансирования программы: федеральный, областной и местный бюджеты.

В 2019 году в рамках программы из областного и муниципального бюджета были выделены средства на реализацию следующих мероприятий:
Мероприятия, выполненные в 2019 году по муниципальной программе «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» 
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Исполнение

	Раздел 1. Проектирование, строительный надзор

	1.1. Финансирование муниципального задания
	МУ «Управление строительства и капитального ремонта города Коряжмы Архангельской области»
	Выполнение муниципального задания:

1. Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;
2. Разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости;
3. Сбор и обработка статистической информации.


	Раздел 2. Жилищное строительство

	2.2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданными многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, всего:

в том числе по видам работ


	
	

	- обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1»)
	ООО «Электротехцентр Плюс»
	Работы по обустройству наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1») выполнены. (Муниципальный контракт от №01243000128190000790001 от 15.07.2019, цена контракта 708571,70 руб.). 


	- обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская
	ООО «Электротехцентр Плюс»
	Работы по обустройству наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская выполнены в установленные сроки до 31.01.2020. (Муниципальный контракт от №01243000128190001300001 от 17.12.2019, цена контракта 1307382,12 руб.). 


	- строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская
	ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна «Вилегодская»
	Выполнены работы по строительству автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская в микрорайоне «Зеленый-1» протяженностью 520 погонных метров (Муниципальный контракт от №01243000128190001140001 от 02.11.2019, цена контракта 11475334,64 руб.). 


	Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов социального назначения

	3.1. Строительство городского кладбища
	ООО «Стройпласт»
	Выполнены работы по строительству городского кладбища:

- произведена доставка природного карьерного песка объемом 2160 куб.м.

- выполнена планировка площади (1800 кв.м). (Муниципальный контракт от № 01243000128190000900001 от 22.07.2019, цена контракта 2048442,52 руб.).


Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год
	Наименование

мероприятий
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.

	
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	федеральный

бюджет
	областной

бюджет
	местный бюджет
	внебюдж.

источники

	
	план на год


	кассовые

расходы
	%
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы
	план

на

год
	кассовые

расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1. Финансирование муниципального задания
	5698,409
	5698,409
	100
	0
	0
	0
	0
	5698,409
	5698,409
	0
	0

	2.2. Обустройство наружного освещения по ул.Спасской от ул.Архангельской (микрорайон «Зеленый 1»)
	708,572
	708,572
	100
	0
	0
	0
	0
	708,572
	708,572
	0
	0

	2.2. Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по ул.Никольская, Рождественская, Благовещенская
	1320,588
	0
	0
	0
	0
	1320,588
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Строительство автомобильной дороги в грунтовом исполнении по ул.Благовещенская
	11475,335
	11475,335
	100
	0
	0
	11475,335
	11475,335
	0
	0
	0
	0

	3.6. Строительство городского кладбища
	2048,442
	2048,442
	100
	0
	0
	0
	0
	2048,442
	2048,442
	0
	0

	Всего по муниципальной программе                                                                                                            
	21251,346
	19930,758
	93,8
	0
	0
	12795,923
	11475,335
	8455,423
	8455,423
	0
	0


Пояснительная записка о реализации в 2019 году муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»
Мероприятиями программы на 2019 год ввод в действие объектов капитального строительства в эксплуатацию, поставка оборудования не были предусмотрены. 
- автомобильные дороги, сети электроснабжения, газораспределительные сети, сети хозфекальной канализации, сети водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» являются объектами незавершенного строительства. Завершение строительства с целью ввода данных объектов в эксплуатацию, будет возможно при достаточном выделении средств из областного бюджета. 
Факторы, повлиявшие на ход реализации программы:
- муниципальный контакт «Обустройство наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская» подрядчиком выполнен в установленные контрактом сроки по 31.01.2020. Кассовые расходы по данному мероприятию составили ноль процентов в связи с тем, что расчеты по контракту были произведены в январе 2020 года.
Объем финансирования Программы на 2019 год 21251,346 тыс. руб.:

- средства областного бюджета – 12795,923 тыс. руб. (фактически израсходовано за 2019 год – 11475,335 тыс. руб.);

- средства местного бюджета – 8455,423 тыс. руб. (фактически израсходовано – 8455,423 тыс. руб.).
Остаток неиспользованных средств – 1320,588 тыс. руб.

Причины неиспользования средств:

- оплата выполненных работ по обустройству наружного освещения земельного участка «Зеленый-1» по улицам Никольская, Рождественская, Благовещенская в связи с переносом межбюджетного трансферта 2019 года в сумме 1320,588 тыс. руб. на 2020 была совершена в январе 2020 года.

Оценка достигнутых в 2019 году результатов Программы – удовлетворительная.

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год
	Наименование

целевого

показателя
	Единица

измерения
	Плановое значение целевых показателей  в соответствии с утвержденной муниципальной программой
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1. Выполнение муниципального задания
	%
	100
	149
	49
	149

	2. Протяженность внутренних автомобильных дорог для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1"
	км
	0,52
	0,52
	0
	0

	3. Протяженность сетей электроснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1"
	км
	0,7
	0,7
	0
	0

	4. Протяженность газораспределительных сетей для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры  в микрорайонах "Заречье" и "Зеленый 1"
	км
	-
	-
	-
	-

	5. Протяженность сетей хозфекальной канализации для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1"
	км
	-
	-
	-
	-

	6. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
	км
	-
	-
	-
	-

	7. Протяженность сетей водоснабжения для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне "Зеленый 1"
	км
	-
	-
	-
	-

	8. Протяженность водоотводных канав для обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1»
	км
	-
	-
	-
	-

	9. Объемы дополнительно вводимых площадей городского кладбища
	га
	0,1
	0,18
	0,08
	180

	10. Дополнительное количество мест для организации занятий физической культурой и массовым спортом
	мест
	-
	-
	-
	-


Строки 1,2,3,9. Выполнение муниципального задания, запланированное строительство внутренних автомобильных дорог и сетей электроснабжения с целью обеспечения объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Зеленый 1» выполнено в полном объеме.
Строки 4,5,7. Затраты, необходимые для обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры (сети хозфекальной канализации и водоснабжения, газораспределительные сети) в 2019 году не предусматривались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма»

на 2014-2017 годы» в 2019 году
Критерий 1. (бальная оценка 10, весовой коэффициент 0,8). 

Достижение значений целевых показателей реализации Программы:

− 100% или выше – для показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

Критерий 2. (бальная оценка 8, весовой коэффициент 0,2). 

Средства освоены на 80 %.

Итоговая оценка составляет 9,6 баллов – Программа реализуется эффективно.

Вывод: Исполнение муниципальной программы муниципального образования «Город Коряжма» «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» в 2019 году составляет:

− за счет средств местного бюджета – 100%;

− за счет средств областного бюджета – 89,7%;
− исполнение в целом – 93,8 %.
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» за 2019 год
	Вид нормативного правового

акта
	Дата

принятия
	Номер
	Суть изменений

(краткое изложение)

	1
	2
	3
	4

	6. Постановление администрации города
	30.05.2019
	735
	уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы

	7. Постановление администрации города
	22.07.2019
	1042
	уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы

	8. Постановление администрации города
	07.11.2019
	1554
	уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы

	9. Постановление администрации города
	11.11.2019
	1593
	уточнение направления мероприятий и объемов финансирования Программы

	10. Постановление администрации города
	31.12.2019
	1905
	уточнение направления мероприятий Программы


